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Abstract 
Der vorliegende Bericht basiert auf dem Projektkonzept vom Januar 2012 und dokumentiert  
den Aufbau des Netzwerks Soziokultur, einer Vernetzungsplattform für Soziokulturelle Animato-
rinnen und Animatoren im Kanton Bern. Das Projekt im schulischen Rahmen wurde in der Zeit 
von Februar 2012 bis August 2012 unter der Projektleitung und Autorin dieses Berichts umge-
setzt. Das Vorgehen und die Methoden basierten darauf, den Bedarf und die Bedürfnisse der 
Animatorinnen und Animatoren aus dem Kanton Bern in Bezug auf das Netzwerk aufzunehmen 
und sie in das Projekt einzubeziehen. Hierzu wurde eine Online-Umfrage erstellt und an alle 
Animatorinnen und Animatoren versandt. Die Ergebnisse der Umfrage wurden an der darauffol-
genden Kick-Off-Veranstaltung im Juni 2012 präsentiert und vertieft. Der Abschluss des Pro-
jekts im schulischen Sinne bildete der Versand eines Berichts an alle Animatorinnen und Ani-
matoren im Kanton Bern, in welchem die bisherigen Ergebnisse sowie das weitere Vorgehen 
enthalten waren. Mit diesem Projekt wurde eine wichtige Grundlage für die zukünftige Zusam-
menarbeit und die gemeinsame Weiterentwicklung des Netzwerks Soziokultur geschaffen.   
Der erste Teil des Berichts gibt einen Überblick über die Ausgangslage und Entstehung des 
Projekts und es werden weitere wichtige Inhalte der Konzeptionsphase dargestellt. Im nächsten 
Kapitel werden die wichtigsten Etappen der Projektumsetzung detailliert beschrieben. Danach 
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1. Konzeption 
1.1  Ausgangslage und Projektentstehung 
Beim vorliegenden Projekt handelte es sich um ein Autorenprojekt. Wie Alex Willener (2007) 
beschreibt, packt bei einem Autorenprojekt oder Autorinnenprojekt eine Person, Organisation 
oder Gruppe aufgrund eines Handlungsbedarfs, einer wünschenswerten Entwicklung oder einer 
guten Idee ein Thema an und setzt es anschliessend um (S. 42). Seit Beginn des Studiums an 
der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit (HSLU) im Herbst 2009 arbeitet die Projektleitung mit 
einem Beschäftigungsgrad von 60% bei der Jugendarbeit Region Fraubrunnen (BE). Die Institu-
tion ist dem kantonalen Verband für offene Kinder- und Jugendarbeit angeschlossen (VOJA). 
An jeweiligen Vernetzungstreffen, durch die Mitarbeit in der Fachgruppe Mädchenarbeit und bei 
Weiterbildungen im Rahmen der VOJA ist der Projektleiterin immer wieder aufgefallen, wie viele 
Soziokulturelle Animatorinnen und Animatoren in diesem Bereich beschäftigt sind, diese aber 
ausserhalb der VOJA-Landschaft nicht vernetzt sind. Ihre bisherigen Erfahrungen und Gesprä-
che im Rahmen der Hochschule Luzern sowie im beruflichen Umfeld haben ergeben, dass die 
Soziokulturelle Animation im Kanton Bern wenig sichtbar, gestärkt und verankert ist. Anderer-
seits bestehen heute für Animatorinnen und Animatoren ausserhalb der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit wenig alternative Einsatzmöglichkeiten. Diese Umstände haben die Projektleitung 
motiviert, in ihrer Wohnstadt aktiv zu werden und dort ein innovatives Praxisprojekt durchzufüh-
ren. Damit war die Idee des Netzwerks Soziokultur Bern geboren – der Gründung einer fachli-
chen Austausch- und Vernetzungsplattform für Soziokulturelle Animatorinnen und Animatoren 
im Kanton Bern.  
Netzwerke bieten hierzu in vielerlei Hinsicht Vorteile: 
• Sie sind nach Martin Hafen (2010) loser strukturiert als Organisationen. Hierarchien sind 
daher schwächer ausgebildet, was die Entscheidungsfindung nicht zentralisiert, sondern 
eher demokratisiert (S. 191). Dies ermöglicht den Mitgliedern bei Entscheidungen mitzure-
den und trägt auf diese Weise zu einer kooperativen Form der Zusammenarbeit bei. 
• Menschen beteiligen sich freiwillig und aus persönlichem Interesse an einem Netzwerk. Sie 
wirken daher unabhängig einer Institution mit, welche in der Regel ihre eigenen Ziele ver-
folgt. Das erhöht einerseits ihre Motivation und ihr Engagement für das Netzwerk. Anderer-
seits tendieren die Mitglieder wahrscheinlich eher zu einer ganzheitlichen Sicht auf ein 
Thema und beschränken sich nicht auf einen institutionellen Rahmen. Dies wiederum för-
dert das Entwickeln von innovativen Ideen.  
• Durch die Vielzahl an Personen kann durch Arbeitsteilung viel mehr erreicht werden, als 
dies für Einzelpersonen je möglich ist. Durch einen Namen und einem gemeinsamen Auf-
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1.2.2 Aktivierende Befragungen 
Bei der aktivierenden Befragung gilt es nach Willener (2007) herauszufinden, was die Betroffe-
nen als veränderungsbedürftig ansehen (S. 154). Um erste Vorabklärungen bezüglich der Pro-
jektidee des Netzwerks Soziokultur in Bern zu treffen, hat die Projektleiterin an einer Weiterbil-
dungsveranstaltung der VOJA im November 2011 etwa zwanzig Soziokulturellen Animatorinnen 
und Animatoren mündlich befragt (Studierende und Ausgebildete). Zusätzlich wurde bei etwa 
zehn Studierenden der Soziokulturellen Animation aus Bern eine aktivierende Befragung zur 
genannten Projektidee durchgeführt. Die Ergebnisse der Befragungen lassen sich wie folgt zu-
sammenfassen: 
• Soziokulturelle Animation wird oft mit der offenen Kinder- und Jugendarbeit gleichgesetzt.  
• Viele Animatorinnen und Animatoren würden gerne in anderen Bereichen arbeiten. Es sei 
jedoch schwierig an Stellen ausserhalb der Kinder- und Jugendarbeit heranzukommen, da 
diese entweder gar nicht ausgeschrieben oder ansonsten schwer zugänglich sind. 
• Der Kanton Bern bietet ein grosses Potential an weiteren Einsatzfeldern für Animatorinnen 
und Animatoren.  
• Die Vielfalt des Berufsfeldes ist in der Politik, bei Behörden und in der Gesellschaft wenig 
bekannt und sichtbar. Die Soziokulturelle Animation ist politisch schlecht verankert und we-
nig gestärkt. 
Die Mehrheit der Befragten war der Meinung, dass es in Bern ein Vernetzungsgefäss für Sozio-
kulturelle Animatorinnen und Animatoren geben sollte und sie sich auch daran beteiligen möch-
ten. Auch wurde der Wunsch nach einer Austauschplattform geäussert, die über die offene Kin-
der- und Jugendarbeit hinausgeht. Insbesondere die ehemaligen Studierenden erwähnten, dass 
der Kontakt zu anderen Soziokulturellen Animatorinnen und Animatoren nach Beendigung des 
Studiums abgebrochen wurde und ihnen der fachliche Austausch mit Berufskolleginnen und 
Kollegen fehlen würde. 
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1.2.3  Fazit und Handlungsbedarf 
Wie aus der Situationsanalyse hervorgegangen ist, sind Fachleute der Soziokulturellen Anima-
tion im Kanton Bern mehrheitlich im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit tätig. Diese 
Entwicklung ist durch die VOJA stark mitgeprägt worden. Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 hat 
sie sich politisch für die offene Kinder- und Jugendarbeit im Kanton Bern stark gemacht und half 
beispielsweise beim Erarbeiten des von der Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) im Ok-
tober 2003 veröffentlichten Grundlagenpapier „Steuerungskonzept der offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit im Kanton Bern“. Darin wird die Soziokulturelle Animation mehrmals explizit er-
wähnt. Mit der VOJA ist zudem eine kantonale Vernetzungsplattform für Fachleute der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit entstanden. Dies hat dazu geführt, dass die Soziokulturelle Animation 
im Kanton Bern oft mit dem Arbeitsfeld der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Verbindung 
gebracht wird. Diese Tatsache lässt sich auch bei Stelleninseraten erkennen, indem vorwie-
gend Inserate von Jugendarbeitsstellen mit dem mit dem Titel „Soziokulturelle/r Animator/in“ 
publiziert werden. Wie die bisherigen Ausführungen der Situationsanalyse gezeigt haben, sind 
die Soziokulturellen Animatorinnen und Animatoren im Kanton Bern in zahlreichen Organisatio-
nen und Regionen verstreut. Insbesondere die ehemaligen Studierenden haben in der aktivie-
renden Befragung erwähnt, dass sie nach Ablschuss des Studiums an der Hochschule Luzern 
den Kontakt zu anderen Soziokulturellen Animatorinnen und Animatoren verloren haben und 
ihnen ein Gefäss zum fachlichen Austausch fehlen würde. Die Mehrheit ist der Meinung, die 
Soziokulturelle Animation sei im Kanton Bern wenig gestärkt und verankert. Die Ergebnisse der 
Internetrecherchen und der telefonischen Befragungen zeigen, dass im Kanton Bern kein orga-
nisationsübergreifender und nicht themenspezifischer Austausch zwischen Animatorinnen und 
Animatoren stattfindet. Das Netzwerk Soziokultur möchte dem entgegenwirken, indem es 
Fachpersonen eine Plattform zum Wissens- und Erfahrungsaustausch ermöglicht und damit die 
Vernetzung sowie das Pflegen von informellen Kontakten fördert. Gemeinsam können auch 
Aktivitäten und Projekte initiiert und umgesetzt werden. Die Mitglieder haben zudem die Gele-
genheit, andere Einsatzfelder und Arbeitsinstrumente kennenzulernen und ihr Wissen laufend 
zu erweitern. Das steigert das Selbstverständnis für den eigenen Beruf und stärkt die  Berufs-
identität. Nach Gregor Husi (2010) brauchen Soziokulturelle Animatorinnen und Animatoren 
eine berufliche Identität, um sich im differenzierten Feld der Berufe behaupten und in der beruf-
lichen Praxis ihre Zuständigkeit darlegen und durchsetzen zu können (S. 98). Das Netzwerk 
Soziokultur leistet somit einen wichtigen Beitrag an die Fachlichkeit der Soziokulturellen Anima-
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2. Umsetzung 
Aufgrund der offenen Anlage des Projekts war es unumgänglich, die Planung und die Interven-
tionen laufend an die Gegebenheiten des Projekts anzupassen, um damit rechtzeitig auf den 
Prozess einwirken zu können. In den nachfolgenden Kapiteln wird das Vorgehen der Umset-
zung anhand der wichtigsten Etappen beschrieben. 	  
2.1  Übersicht Projektverlauf 
Die Projektumsetzung erfolgte von Februar 2012 – August 2012. Die einzelnen Projektschritte 
werden untenstehend tabellarisch aufgeführt.  
Feb 12 Mrz 12 Apr 12 Mai 12 
• Gründung Projekt-
gruppe (PG) 
• 1. Sitzung PG 
• Datum Kick-Off, 
Räumlichkeiten 
festlegen 





• 3. Sitzung PG 
















Jun 12 Jul 12 Aug 12 Sept 12 







19. Juni 2012 
• 6. Sitzung PG 
• Rückblick Kick-Off  
• Versand Kurzinfo 
an alle SkA im 
Kanton Bern 






an alle SkA im 
Kanton Bern 
 
Tab.2: Übersicht Umsetzungsphase  
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2.2  Organisation Zusammenarbeit 
2.2.1  Bildung Projektgruppe 
Vor der Umsetzungsphase kontaktierte die Projektleitung telefonisch, per E-Mail oder persön-
lich acht Soziokulturelle Animatorinnen und Animatoren, welche Interesse an einer Mitarbeit in 
der Projektgruppe haben könnten. Die angefragten Personen kannte die Projektleiterin bereits 
von der Hochschule Luzern und führte mit den meisten bereits im Vorfeld Gespräche über die 
Idee des Netzwerks Soziokultur. Zur ersten Projektgruppen-Sitzung am 23. Februar 2012 ka-
men drei Leute, an der zweiten Sitzung stiessen drei weitere Personen dazu. Im Hinblick auf die 
Soziale Differenzierung war das Ziel, eine möglichst heterogene Gruppe mit Mitgliedern unter-
schiedlichen Alters, Geschlechts und aus verschiedenen Berufsfeldern zu bilden. Die Zusam-
mensetzung besteht aus fünf Frauen (inklusive Projektleitung) und einem Mann. Alle Mitglieder 
sind in der offenen Kinder- und Jugendarbeit tätig. Zwei Personen haben das Studium an der 
Hochschule Luzern bereits abgeschlossen, die anderen stehen kurz vor der Beendigung. Al-
tersmässig bewegt sich die Projektgruppe zwischen 25 und 34 Jahren. Insgesamt gesehen 
handelt es sich demnach um eine homogene Gruppe. Einzig im Alter und dem Ausbildungs-
stand konnte eine Heterogenität hergestellt werden. Für den gegenseitigen Wissenstransfer war 
der unterschiedliche Stand im Studium förderlich. Die Homogenität der Gruppe war für die Rea-
lisierung des Projekts dennoch kein Hindernis, da für die Umsetzung insbesondere das Enga-
gement der Mitglieder entscheidend war.  
2.2.2  Form der Zusammenarbeit 
An der ersten Projektgruppen-Sitzung informierte die Projektleiterin die Anwesenden über die 
Ausgangslage, die Projektziele sowie über den groben Projektverlauf des Praxisprojekts im 
Rahmen der Hochschule Luzern – Soziale 
Arbeit. Im Vorfeld erhielten alle Mitglieder das 
Projektkonzept, um sich ein Bild über den 
Projektverlauf und die Hintergründe zu ma-
chen. Auch die Gestaltung der 
Zusammenarbeit wurde beim ersten Treffen 
geklärt (Rollen und Zuständigkeiten, zeitliche 
Ressourcen, Zusammenarbeit). Sitzungen 
fanden jeweils monatlich statt und dauerten in 
der Regel eineinhalb bis zwei Stunden. Jedes 
Treffen wurde rotierend von einem Mitglied der Projektgruppe protokolliert. Spätestens zwei 
Tage vor der Sitzung versandte die Projektleiterin eine Traktandenliste, um eine optimale Struk-
tur der Treffen und ein produktives Vorankommen sicherzustellen. Als gemeinsame Arbeits-
plattform wurde eine Dropbox eingerichtet. Bei wichtigen Mitteilungen zwischen den Sitzungen 
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informierte die Projektleitung die übrigen Mitglieder auf elektronischem Weg. Die Zusammenar-
beit verlief insgesamt gesehen sehr konstruktiv und dynamisch. Die Mitglieder der Projektgrup-
pe waren motiviert, den Aufbau des Netzwerks voranzutreiben und haben ihre Ideen diesbezüg-
lich eingebracht. Aufgrund der knappen zeitlichen Ressourcen waren einige Mitglieder eher 
zurückhaltend beim Übernehmen von Aufgaben, wodurch der Projektleitung ein Mehraufwand 
entstand. Um den bisherigen Projektverlauf und die Zusammenarbeit in der Gruppe auszuwer-
ten, wurde mithilfe der SEPO-Methode eine Standortbestimmung durchgeführt (Anhang 2). 
2.3 Online-Umfrage 
Anstatt wie geplant im Rahmen der Kick-Off-Veranstaltung eine Bedarfs- und Bedürfniserhe-
bung bezüglich dem Netzwerk Soziokultur durchzuführen, wurde bereits im Vorfeld eine Online-
Umfrage versandt. Durch eine standardisierte Befragung sollten in einem ersten Schritt Stim-
men zur möglichen Ausrichtung des Netzwerks eingeholt werden. Ein grosser Vorteil in diesem 
Vorgehen bestand darin, dass an der Kick-Off bereits erste Ergebnisse präsentiert werden 
konnten und daher mehr Zeit für Diskussionen blieb. Zudem ist dadurch ein aktivierender Effekt 
entstanden, indem die Animatorinnen und Animatoren neugierig auf die Ergebnisse gemacht 
wurden. Der Fragebogen enthielt geschlossene und offen formulierte Fragen. Die Resultate der 
Online-Umfrage dienten als Grundlage für die Planung der Kick-Off-Veranstaltung. Zwar ist mit 
der Online-Umfrage ein Mehraufwand entstanden, der sich jedoch positiv auf den weiteren Pro-
jektverlauf ausgewirkt hat. Auf diese Weise hatten alle Animatorinnen und Animatoren im Kan-
ton Bern die Gelegenheit, sich an der Ausrichtung des Netzwerks zu beteiligen und nicht nur 
diejenigen, welche die Kick-Off-Veranstaltung besuchten. Im Weiteren konnte davon ausge-
gangen werden, dass die Animatorinnen und Animatoren in verschiedenen Berufsfeldern und 
Arbeitsregionen tätig sind, einen unterschiedlichen Stand im Berufsleben mitbringen und daher 
unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen an das Netzwerk Soziokultur stellen werden. Mit 
dem partizipativen Charakter der Online-Umfrage konnte dieser Vielfalt Rechnung getragen 
werden, indem alle Interessierten die Möglichkeit hatten, ihre Ideen und Bedürfnisse zu platzie-
ren. Die Umfrage bot demnach ein hilfreiches Instrument, um erste Vorabklärungen über die 
dringlichsten Anliegen der Animatorinnen und Animatoren zu machen und so die Kick-Off-
Veranstaltung optimal zu planen. Durch die aus der Umfrage festgelegten Schwerpunkte wur-
den Diskussionen über Grundsatzfragen bereits vorweg genommen, wodurch an der Kick-Off-
Veranstaltung mehr Raum für die thematische Vertiefung der Themen blieb.  
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2.4  Kick-Off-Veranstaltung 
Ein Kick-Off gilt in der Regel als Startschuss für ein Projekt oder einer Projektphase. Im vorlie-
genden Projekt bildete die Veranstaltung den Auftakt zur Weiterentwicklung der Plattform des 
Netzwerks Soziokultur. Neben der Präsentation und Vertiefung der Ergebnisse der Online-
Umfrage sollte die Kick-Off die BesucherInnen erneut über das Projekt informieren und sie zur 
Mitwirkung motivieren. Das Projektteam gestaltete die Kick-Off-Veranstaltung bewusst so, dass 
einerseits an der Projektidee des Netzwerks Soziokultur weitergearbeitet wurde, zum anderen 
aber auch Raum für das gegenseitige Kennenlernen geboten wurde. Insgesamt dreizehn So-
ziokulturelle Animatorinnen und Animatoren aus den Regionen Bern, Thun, Biel und Schüpfen 
besuchten die Kick-Off-Veranstaltung am 19. Juni 2012 (Anzahl Teilnehmende ohne Mitglieder 
der Projektgruppe). Davon waren sieben Frauen und sechs Männer dabei. Die jüngere Genera-
tion und die Studierenden waren deutlich zahlreicher vertreten. Die Teilnehmenden sind in der 
Bereichen offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendförderung, Quartierarbeit, berufliche Integra-
tion, Aidshilfe oder beim Jugendsender JOIZ tätig. In Form eines World Cafes wurden während 
60 Minuten gewichtige Facts aus der Online-Umfrage in drei Kleingruppen diskutiert und ver-
tieft. Jeweils ein Mitglied der Projektgruppe moderierte eine Kleingruppe. Im Anschluss wurden 
die Ergebnisse der Diskussionen im Plenum gegenseitig vorgestellt. Eine Zusammenfassung 
des Ablaufs und den inhaltlichen Diskussionen der Kick-Off-Veranstaltung sind in der Kurzinfo 
zu finden (Anhang 7).  
2.5 Öffentlichkeitsarbeit 
Ursprünglich war geplant, in Form von Medienberichten in Zeitungen auf das Netzwerk Sozio-
kultur aufmerksam zu machen. Die Projektgruppe beschloss, die Medien erst nach der Aufbau-
phase und der Durchführung von ersten Aktivitäten des Netzwerks einzubeziehen. Danach soll 
der Kontakt zu den lokalen Medien aktiv gesucht werden. Während des Projektverlaufs wurde 
auf verschiedenen Ebenen Öffentlichkeitsarbeit geleistet, die im Folgenden kurz beschrieben 
werden. Bei der Redaktion der Fachzeitschrift für Professionelle der Sozialen Arbeit „SozialAk-
tuell“ wurde telefonisch eine Anfrage gemacht, um darin einen Bericht zu veröffentlichen. Mit 
der Redaktionsleitung wurde vereinbart, zum jetzigen Zeitpunkt auf eine Publikation zu verzich-
ten und sobald die Ausrichtung des Netzwerks klarer ist, erneut in Verbindung zu treten. Auf der 
Plattform von Facebook wurde im Weiteren eine Seite für das Netzwerk Soziokultur erstellt, um 
insbesondere die Animatorinnen und Animatoren, aber auch andere Interessierte, über die Akti-
vitäten und Veranstaltungen zu informieren. Im Sinne des Nachhaltigkeitsgedanken das die 
Projektleiterin bereits vor der Umsetzungsphase eine Homepage für das Netzwerk Soziokultur 
eingerichtet. Durch diesen ursprünglich nicht geplanten Schritt ist eine weitere Plattform für Öf-
fentlichkeitsarbeit entstanden. Sie ermöglichte Animatorinnen und Animatoren wie auch weite-
ren Interessierten jederzeit der Zugriff auf aktuelle Informationen und Aktivitäten rund um das 
Netzwerk und es bestand auch die Möglichkeit, Anregungen und Ideen zu hinterlegen. Auf die-
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se Weise wurde z.B. auch der Berufsverband AvenirSocial auf das Projekt aufmerksam und 
nahm im Zuge einer möglichen Zusammenarbeit Kontakt mit der Projektleiterin auf. Im Weiteren 
setzte sich ein Organisationsmitglied der regelmässig stattfindenden SoziokulturLounge an der 
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit via Homepage mit uns in Verbindung, damit die Plattform 
des Netzwerks an einer SoziokulturLounge präsentiert werden kann.  
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3. Arbeitsprinzipien und Methoden 
Bei den geplanten Interventionen im Projekt orientierte sich die Projektleiterin an den Arbeits-
prinzipien Empowerment, Partizipation und Nachhaltigkeit (vgl. Willener, 2007, S. 52ff.).  
3.1  Empowerment 
Willener (2007) bezeichnet Empowerment in Anlehnung an Norbert Herriger „als eine Sammel-
kategorie für Arbeitsansätze, welche Menschen zur Entdeckung der eigenen Stärken ermutigen 
und ihnen Hilfestellung bei der Aneignung von Selbstbestimmung und Lebensautonomie vermit-
teln“ (S. 54). Im Weiteren geht Willener auf der Grundlage von Herriger auf die kollektiven Pro-
zesse des Empowerment ein und verweist dabei auf ein gemeinschaftliches Produkt von Men-
schen, die sich zusammenfinden, ihre Kräfte bündeln und gemeinsam aus einer Situation der 
Machtlosigkeit, Resignation und Demoralisierung heraus beginnen, Alltag und Umwelt aktiv zu 
gestalten (S. 56). Für das vorliegende Projekt war der Empowerment-Ansatz von zentraler Be-
deutung. Vor und während der Projektphase hat die Projektleiterin in Diskussionen mit Studie-
renden und Professionellen der Soziokulturellen Animation oft eine gewisse Haltung der Resi-
gnation und Machtlosigkeit in Bezug auf die Stärkung der Soziokulturellen Animation im Kanton 
Bern festgestellt. Der Aufbau der Plattform des Netzwerks Soziokultur soll dem entgegen wir-
ken, indem gemeinsam mit den Mitgliedern Handlungsstrategien entwickelt werden, wie aus 
diesem Kreislauf ausgebrochen werden kann. Die Projektgruppe lebte diesen ressourcenorien-
tierten Ansatz den übrigen Mitgliedern des Netzwerks vor und appellierte an den Mut, etwas 
Neues auszuprobieren. Die Chancen und Möglichkeiten standen dabei im Vordergrund.  
3.2 Nachhaltigkeit durch Partizipation 
Mit einem hohen Grad an Partizipation strebte das vorliegende Projekt eine möglichst nachhal-
tige Wirkung an. Wie Willener (2007) ausführt, soll damit ein dauerhafter und über die Projekt-
dauer hinausreichender Nutzen erreicht werden (S. 101). Durch den direkten Einbezug der So-
ziokulturellen Animatorinnen und Animatoren während der Entwicklungsphase wird die Platt-
form des Netzwerks Soziokultur in Bern bedarfsorientiert aufgebaut, wodurch sich auch die 
Chance einer Beteiligung der Animatorinnen und Animatoren am Netzwerk erhöht. Dies ist eine 
wichtige Voraussetzung für eine langfristige Fortführung der Netzwerkaktivitäten und somit ei-
ner nachhaltigen Wirkung des Projekts. Zum heutigen Zeitpunkt kann die Nachhaltigkeit nur 
teilweise eruiert werden, da sich die Plattform des Netzwerks Soziokultur noch immer in der 
Aufbauphase befindet. Im Folgenden werden die bisherigen Beteiligungsmöglichkeiten der So-
ziokulturellen Animatorinnen und Animatoren genauer erläutert. Maria Lüthringhaus (2000) un-
terscheidet vier Stufen der Partizipation: Information, Mitwirkung (Mitsprache, Mitarbeit), Mitent-
scheid und Selbstverwaltung (zit. in Annette Hug, 2007, S. 64). Das Ziel bestand darin, für die 
Kick-Off-Veranstaltung die zweite Stufe „Mitwirkung“ und innerhalb der Projektgruppe die dritte 
Partizipationsstufe „Mitentscheid“ anzustreben. Diese Ziele wurden während der Umsetzungs-
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phase erreicht. Die angestrebte Partizipationsstufe für die Kick-Off-Veranstaltung wurde sogar 
übertroffen (siehe unten). 
	  
Tab.3:	  Partizipationsstufen	  
Partizipationsmöglichkeiten im Projekt Netzwerk Soziokultur Bern 
Stufen Ebene Projektgruppe (PG) Ebene Kick-Off (SkA Kanton Bern) 
1. Information Mit Sitzungsprotokollen, regel-
mässigen Infoblöcken an den 
Sitzungen und dem elektroni-
schen Versand von E-Mails bei 
wichtigen Aktivitäten der Pro-
jektleitung zwischen den Sitzun-
gen konnte der Informations-
fluss während der gesamten 
Umsetzungsphase sichergestellt 
werden.  
Die SkA im Kanton Bern wurden lau-
fend auf elektronischem Wege über 
den Projektstand informiert und wa-
ren daher immer auf demselben Wis-
sensstand: 
• Infomail Projektidee 
• Ausfüllen Online-Umfrage / Einla-
dung Kick-Off 
• Kurzinfo zur Kick-Off 
• Auswertungsbericht  
Zusätzlich konnte man sich jederzeit 
auch Informationen auf der Homepa-




Die PG konnte ihre Ideen und 
Wünsche in Bezug auf das Vor-
gehen jederzeit einbringen und 
bei der Definition der Inhalte 
mitarbeiten. Wegen der Anlage 
des Projekts war es schwierig, 
konkrete Aufgaben innerhalb 
der Gruppe zu verteilen. 
In der Online-Umfrage hatten alle 
SkA die Möglichkeit, ihre Stimme zur 
Ausrichtung des Netzwerks ab-
zugeben. An der darauffolgenden 
Kick-Off-Veranstaltung konnten wei-
terführende Ideen und Vorstellungen 
eingebracht werden.  
3. Mitentscheid Die Ausrichtung des Netzwerks  
war zum Projektbeginn formal 
und inhaltlich noch nicht defi-
niert, was der PG viel Ausge-
staltungsfreiraum und eine hohe 
Mitentscheidungskraft bot. Ent-
scheide kamen jeweils durch 
Aushandeln oder der Meinung 
der Mehrheit zustande.  
Mit ihrer Stimme in der Online-
Umfrage und der Vertiefung im World 
Cafe an der Kick-Off hatten alle SkA 
die Gelegenheit, die Ausrichtung des 
Netzwerks mitzubestimmen.  
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4 Evaluation 
4.1 Zielerreichung 
Fernziel (Vision): Da sich das Netzwerk Soziokultur noch im Aufbau befindet, kann die Eva-
luation des Fernziels zum heutigen Zeitpunkt noch nicht vorgenommen 
werden.  
Hauptziel:  Das Hauptziel wurde erreicht. Die SkA hatten einerseits bei der Online-
Umfrage die Möglichkeit, ihre Stimme zur Ausrichtung des Netzwerks ab-
zugeben. Andererseits konnten sie ihre Ideen und Vorstellungen an der 
Kick-Off-Veranstaltung einbringen. Durch dieses Vorgehen konnte die 
Mehrheit der Animatorinnen und Animatoren erreicht werden. 
Teilziel 1:  Dieses Teilziel wurde übertroffen. Die Kick-Off-Veranstaltung fand am 19. 
Juni 2012 mit neunzehn Teilnehmenden statt (inkl. Projektgruppe). Zu-
sätzlich wurden in einem weiteren nicht geplanten Schritt der Bedarf und 
die Bedürfnisse der Animatorinnen und Animatoren in Bezug auf das 
Netzwerk bereits im Vorfeld mittels Online-Umfrage ermittelt und an-
schliessend an der Kick-Off-Veranstaltung vertieft. Alle Ergebnisse wur-
den schriftlich festgehalten (Anhang 3). Eine vertiefte Analyse der Ergeb-
nisse erfolgte am Projektgruppen-Workshop im August 2012. 
Teilziel 2  Das Teilziel 2 wurde erreicht. Die Projektgruppe wurde Mitte Februar ge-
gründet und besteht aus sechs SkA (inkl. Projektleitung). Gemeinsam hat 
die Projektgruppe die Kick-Off-Veranstaltung geplant und durchgeführt. 
Die Ideen und Vorschläge der PG-Mitglieder wurden jederzeit in die Pla-
nung mit einbezogen. 
Teilziel 3  Dieses Teilziel wurde erreicht. Anfangs Juli wurde eine Kurzinfo mit den 
wichtigsten Ergebnissen (Online-Umfrage, Kick-Off) an alle SkA im Kan-
ton Bern versandt (Anhang 7). Die detaillierte Analyse und das weitere 
Vorgehen hat die Projektgruppe an einem halbtägigen Workshop erarbeit. 
Anfangs September wurde ein Auswertungsbericht an alle Animatorinnen 
und Animatoren im Kanton Bern versandt (Anhang 8). 
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4.2 Zwischenauswertung Projektverlauf 
Während der Umsetzungsphase hat die Projektleitung eine Zwischenauswertung initialisiert und 
mithilfe der SEPO-Methode mit der Projektgruppe durchgeführt (vgl. Willener, 2007, S. 224f). 
Neben der Auswertung des bisherigen Projektverlaufs, wurde auch die Zusammenarbeit in der 
Projektgruppe evaluiert (Anhang 2). 
4.3 Auswertung Kick-Off-Veranstaltung 
Zum einen wurde am Ende der Kick-Off-Veranstaltung allen Teilnehmenden ein Fragebogen 
abgegeben. Darin wurden Fragen zur Organisation und Durchführung der Kick-Off gestellt. Wei-
tere Themen waren die Informationen sowie der Einbezug der Animatorinnen und Animatoren 
im Vorfeld und den Eindruck des gesamten Erscheinungsbildes des Netzwerks (Anhang 6). 
Andererseits erfolgte innerhalb der Projektgruppe ein kurzer Rückblick auf die Kick-Off-
Veranstaltung und darauf was gut resp. weniger gut gelaufen ist. Zusammenfassend fand die 
Projektgruppe den Anlass sehr gelungen und motivierend. Es gab viele spannende Inputs der 
Teilnehmenden. Bei den anwesenden Animatorinnen und Animatoren ist an diesem Abend ein 
Feuer in Bezug auf die Weiterarbeit an den besprochenen Themen entfacht. Die Herausforde-
rung wird nun darin liegen, dieses Feuer aufrecht zu erhalten. Die Zusammenarbeit der Projekt-
gruppe war super und die Aufgabenverteilung hat gut funktioniert.  
4.4  Auswertungsworkshop 
Am 27. August 2012 traf sich die Projektgruppe zu einem gemeinsamen Workshop. Ziel war 
eine vertiefte Analyse der bisherigen Ergebnisse sowie das Festlegen des weiteren Vorgehens 
in Bezug auf das Netzwerk Soziokultur. Als Vorbereitung machten sich alle Mitglieder im Vorfeld 
Gedanken zu den bisher gesammelten Resultaten und ihren persönlichen Präferenzen. Am 
Workshop tauschten wir unsere Erkenntnisse aus und legten gemeinsam das weitere Vorgehen 
fest (Anhang 8). Integrale Projekte haben nach Willener (2007) den Anspruch, nachhaltig zu 
wirken (S. 215). Um dem Rechnung zu tragen, wurde die fortführende Zusammenarbeit der 
Projektgruppe am Workshop ebenfalls besprochen. Insbesondere die Frage der zeitlichen Res-
sourcen, aber auch die Aufteilung von Rollen und Verantwortlichkeiten sowie die persönliche 
Motivation standen im Vordergrund.  
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5. Projektfinanzierung 
Die folgende Darstellung zeigt eine Übersicht des geplanten Budgets und den tatsächlichen 
Ausgaben während des Projekts: 
 Budget  Schlussrechnung 
Posten Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
Personalaufwand 
Arbeitsstunden Projektleitung 
(180 h à 30.- / h) 
 
Arbeitsstunden SkA Projekt-














Miete Räume 300.00 300.00 300.00 300.00 
Material Kick-Off  100.00 100.00 129.40 100.00 
Promotion 
Versand Einladungen Kick-Off 0.00 0.00 0.00 0.00 
Food & Drinks 
Sitzungen Projektgruppe 100.00 0.00 90.20 0.00 
Kick-Off-Veranstaltung 200.00 0.00 285.15 0.00 
Geschenk Betriebsleiterin Villa 
Bernau für Raumnutzung (nicht 
budgetiert) 
0.00 0.00 09.60 0.00 
Einnahmen     
Sponsoring (diverse Firmen) 0.00 300.00 0.00 800.00 
Spenden Kick-Off 0.00 0.00 0.00 30.00 
Total CHF 9380.00 9380.00 9494.35 9910.00 
Projektüberschuss für weitere 
Aktivitäten 
  415.65  
	   	  
	   Tab.4:	  Projektbudget	  und	  -­‐abrechnung	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6.  Erkenntnisse und Empfehlungen 
6.1  Einbezug Projektteam 
Infolge der Anlage des Projekts war es schwierig, konkrete Aufgaben innerhalb der Projekt-
gruppe zu verteilen. Das Hauptziel lag ja darin, gemeinsam die Kick-Off-Veranstaltung vorzube-
reiten und durchzuführen. Hierzu war es wichtig, dass die Projektgruppe eine gemeinsame Hal-
tung entwickelte und dieselbe Richtung einschlug. Da sich die Projektleitung während der Kon-
zeptionsphase bereits intensiv mit der Thematik des Netzwerks Soziokultur auseinander gesetzt 
hat, befand sie sich gegenüber der Projektgruppe auf einem anderen Wissensstand und ihre 
Identifikation mit dem Projekt war demnach deutlich höher als diejenige der restlichen Mitglie-
der. Folglich startete die Projektleiterin rasch mit der Planung der konkreten Aktivitäten, bevor 
gegenseitige Erwartungen in Bezug auf die Ausrichtung des Netzwerks geklärt wurden. Der 
Einstieg für die Projektgruppe war demnach sehr steil und wichtige Fragen wurden nicht geklärt. 
Dies mündete darin, dass die Mitglieder eine eher passive Haltung einnahmen. Erst die von der 
Projektleiterin initiierte Standortbestimmung konnte diese Unstimmigkeiten und Widersprüche 
auflösen und den Weg für eine fortführende gute Zusammenarbeit ebnen. Es lässt sich feststel-
len, dass die Projektleiterin der Entwicklung des Gruppenprozesses und den dazugehörigen 
Phasen zu Beginn zuwenig Beachtung geschenkt hat (vgl. Unterrichtsskript aus dem Modul 05, 
2010, Interaktion in Gruppen, S. 18 ff). So versuchte sie bereits während der Orientierungs- und 
Übergangsphase einen Zustand der Vertrautheit herzustellen und die Gruppe zu mehr persönli-
chem Engagement zu motivieren, obwohl dieser Schritt erst in der dritten Phase erfolgen wür-
de. Damit lassen sich auch die Reaktionen der Gruppe, wie sie oben beschrieben wurden, er-
klären.  
Empfehlungen: Diese Erfahrungen waren die wichtigsten Erkenntnisse der Projektleiterin. Aus 
diesem Grund empfiehlt sie einen möglichst frühen Einbezug der Projektgruppe in die Aktivitä-
ten eines Projekts - falls möglich bereits in der Konzeptionsphase. Da Identifikation Zeit benö-
tigt, kann mit einem frühen Einbezug die Chance auf ein rasches Entwickeln eines „Wir-
Gefühls“ erhöht werden. Zudem haben die Mitglieder die Möglichkeit, sich mit dem Inhalt des 
Projekts schrittweise vertraut zu machen und ihr Einstieg wird dadurch erleichtert. Zudem ent-
steht mehr Raum und Zeit zur Klärung der gegenseitigen Erwartungen und Vorstellungen. Da-
mit können allfällige Widersprüche und Unstimmigkeiten innerhalb einer Projektgruppevermin-
dert werden.  
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6.2  Aktivieren der Beteiligten 
In Anlehnung an Marcel Spierts geht nach Willener (2007) die Aktivierung über das Kontakt-
knüpfen hinaus. Beteiligte werden dabei neugierig auf noch mehr Informationen gemacht, womit 
Aussicht auf mögliche weitere Schritte besteht. Der Zweck besteht darin, die Situation eines 
Individuums oder einer Gruppe zu verändern und die Leute demnach beim Entdecken ihrer 
Wünsche und Möglichkeiten aktiv werden zu lassen (S. 195 ff). Im Zusammenhang mit dem 
Aufbau der Plattform des Netzwerks Soziokultur spielte das Aktivieren insbesondere bei der 
Zielgruppe der Animatorinnen und Animatoren, die im Netzwerk mitgewirkt haben, eine zentrale 
Rolle. Mit den verschiedenen eingesetzten Beteiligungsmethoden wurden sie gezielt dazu ani-
miert, die Ausrichtung der Plattform mit zu gestalten und ihre Ideen und Vorstellungen einzu-
bringen. Beispielsweise war die Idee der Online-Umfrage, die Animatorinnen und Animatoren 
neugierig auf die Ergebnisse zu machen und sie damit zu einem Besuch der Kick-Off-
Veranstaltung zu gewinnen. Auch zukünftig sollen bei Aktivitäten im Netzwerk Plattformen ge-
schaffen werden, welche den Mitgliedern des Netzwerks eine Beteiligung ermöglichen.  
Empfehlungen: Durch dieses Projekt hat die Projektleiterin gelernt, dass die persönliche Betrof-
fenheit eine wichtige Voraussetzung der Aktivierung darstellt. Da die Betroffenheit bei den Ani-
matorinnen und Animatoren im Kanton Bern sehr unterschiedlich ist, könnte es schwierig wer-
den, sie möglichst längerfristig in die Aktivitäten des Netzwerks einzubinden. Die ursprüngliche 
Idee der Projektleiterin war, möglichst breit abgestützt viele Animatorinnen und Animatoren am 
Netzwerk beteiligen zu lassen. Aus der heutigen Sicht sieht sie darin keine zwingende Notwen-
digkeit mehr. Wie sich während den Projektaktivitäten gezeigt hat, gibt es zahlreiche Animato-
rinnen und Animatoren im Kanton Bern, die sich eine Vernetzungsplattform wünschen und auch 
zur Mitarbeit motiviert sind. Zudem braucht es sicherlich auch Zeit und Geduld, um weitere In-
teressierte für das Netzwerk zu gewinnen.  
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7.  Schlussbetrachtung und Ausblick 
Die Resultate der Online-Umfrage und die Diskussionen an der Kick-Off-Veranstaltung haben 
gezeigt, dass im Kanton Bern ein grosses Bedürfnis nach einer Vernetzungsplattform für Sozio-
kulturelle Animatorinnen und Animatoren vorhanden ist. Zudem konnte ein Handlungsbedarf in 
Bezug auf die Stärkung und Verankerung der Soziokulturellen Animation im Kanton Bern fest-
gestellt werden. Mit diesem Projekt wurde hierzu eine wichtige Grundlage geschaffen, woran 
nun gemeinsam mit Animatorinnen und Animatoren weitergearbeitet werden kann. Da im Kan-
ton Bern noch wenig in diesem Bereich gemacht wurde, ist das Entwicklungspotenzial diesbe-
züglich sehr hoch. Das vorliegende Projekt hat eine erstmalige flächendeckende Begegnung 
zwischen den Fachpersonen der Soziokulturellen Animation geschaffen, auf diese nun aufge-
baut werden kann. Als nächste Schritte hat die Projektgruppe die Weiterarbeit auf zwei Ebenen 
festgelegt. Strategisch soll ein Leitbild für das Netzwerk Soziokultur entwickelt werden, um die 
Ausrichtung zu definieren und damit das Profil nach innen zu schärfen. Auf der operativen Ebe-
ne soll ein Fachinput für alle interessierten Animatorinnen und Animatoren im Kanton Bern or-
ganisiert werden (Anhang 8). Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit soll anschliessend über die zu-
künftige Struktur und Institutionalisierung des Netzwerks Soziokultur nachgedacht werden. Zur 
Diskussion steht beispielsweise die Gründung eines Vereins oder dergleichen. Mit diesem 
Schritt würde das Projekt die vierte Stufe der Partizipation, die Selbstverwaltung erreichen (vgl. 
Willener, S. 68). Damit einhergehend müssten auch die Finanzierungsmöglichkeiten abgeklärt 
werden. Hinsichtlich der sozialen Differenzierung wäre die Zusammensetzung eines heteroge-
nen Steuergremiums ebenfalls zu berücksichtigen. Schliesslich wird auch eine Vernetzung und 
Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren aus dem Berufsfeld der Soziokultur sowie mit lokalen 
Behörden und Verwaltungen angestrebt, um das Netzwerk im Kanton Bern nachhaltig zu eta-
blieren.  
Für mich war die Auseinandersetzung mit dem Aufbau des Netzwerks Soziokultur sehr span-
nend, aber auch in vielerlei Hinsicht herausfordernd. Gefühle der Freude, Zweifel, Angst, Über-
forderung und Abenteuerlust begleiteten mich während dem Projekt. Aus meiner Sicht hat es 
sich gelohnt, aktiv zu werden und den Mut zu haben, im Kanton Bern etwas zu bewirken. Ich 
möchte mich bei allen Beteiligten bedanken, die mich unterstützt und zur Verwirklichung dieses 
Projektes beigetragen haben. Besonderen Dank möchte ich dabei dem Projektteam für die tat-
kräftige Unterstützung aussprechen. Auch möchte ich mich bei allen mitwirkenden Animatorin-
nen und Animatoren im Kanton Bern für ihr Engagement bedanken und bei den Sponsoren des 
Projekts für ihre finanzielle Unterstützung zugunsten der Soziokultur in Bern. Auch möchte ich 
weiteren Beteiligten meinen Dank aussprechen, namlich meinem Praxisanleiter Uri Ziegele und 
meinem Mentor an der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit Peter Stade.  
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9. Anhang 
• Anhang 1: Beispiel Protokoll PG-Sitzung 
• Anhang 2: Zwischenauswertung Projektverlauf (SEPO-Methode) 
• Anhang 3: Ergebnisse Online-Umfrage  
• Anhang 4: Flyer Kick-Off 
• Anhang 5: Fotoauswahl Kick-Off 
• Anhang 6: Zusammenfassung Evaluation BesucherInnen Kick-Off 
• Anhang 7: Kurzinfo Ergebnisse Kick-Off 
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• Nächste Woche wird nochmals ein 
Reminder für die Kick-Off versendet 
• Raum in der Bernau nochmals an-
schauen und Beamer testen 
• Vom Eingang bis in den Raum werden 
persönliche Zitate aus der Online-
Umfrage an einer Wäscheleine aufge-
hängt 
• Ausblick: Es wird eine Liste aufgelegt 
wo man sich einschreiben kann 
• Material Kick-Off: Wäscheklammern, 





• Termin mit Ursula 
Rauscher: Raum, 
Material, Beamer 
• PP vorbereiten und 
Phippu senden 





• Vorlagen Workshop 
vorbereiten 
• Apéroplättli Coop 
bestellen, Brot vom 
Beck 



















































• Moderatorinnen und Moderatoren sen-
den eine Zusammenfassung des Work-
shops (Vertiefung) an Nadja 
• A4-Blatt mit den wichtigsten Infos und 
Erkenntnissen aus der Umfrage und 
der Kick-Off an alle SkA versenden 
(ausführliche Version folgt später) 
• Feedback Kick-Off 
an Nadja 
• A4-Blatt mit wichtig-
sten Ergebnissen 
erstellen und Feed-









Protokoll: Nadja / 11. Juni 2012 
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Durchführung 
• Positiv (11x): SUPER: Timing, Methode, Dauer, sehr gut organisiert / strukturiert, 
schlank, effizient, zeitlich passend, super Auftreten aller Beteiligten, viel Herzblut – 
toll!  
• Negativ (2x): Schade kamen nicht mehr, Rückmeldungen aus Word-Cafe könnten 
besser strukturiert werden  Anweisungen nicht von Anfang an klar 
 
3) Wie hat das gesamte Erscheinungsbild des Netzwerks Soziokultur auf dich gewirkt 
    (Logo, Homepage, Flyer, E-Mails etc.)?  
Positiv 
• 8x Allgemein: sehr gut, professionell, sauber, klar, kurz & informativ  weiter so! 
ansprechend und machte neugierig auf mehr, nicht aufgefallen oder aufs Design 
konzentriert 
• 2x Website: Für den Entwicklungsstand sehr passend, ansprechender Auftritt – gra-
fisch sicher Raum nach oben  aber sehr gut und kein „Pfusch“ für den momenta-
nen Stand! Chapeau!  Positiv überrascht, dass bereits eine Website besteht 
Negativ 
• 3x Website: Gestaltung nicht sehr angesprochen (Homepage etc)  aufgrund Ge-
staltung Befürchtung Grundsatzsachen klären; wirkt wie im Aufbau: momentan ok, in 
Zukunft ausführlicher und grafisch „gluschtiger“ gestalten; positiv, dass bereits Web-
site besteht 
 
4) Hast du Wünsche, Ideen und Anregungen für die Zukunft des Netzwerks Soziokultur? 
• Plattform auf Internet 
• Möglichst bald ein 1. Treffen 
• Leitbild erstellen 
• Medienarbeit wie SozialAktuell u.ä. 
• Wunsch; Gedanken, die nach der Kick-Off noch kommen (Ideen usw.) für alle sicht-
bar deponiert werden können  z.B. Forum auf Facebook 
• Mehr auf die Bewegung Soziokultur setzen als auf die Berufsidentifikation. Gemein-
sam und interdisziplinär das Ziel verfolgen 
• Weiter so, drannebliebe...! 
• Super, hat es jemand angepackt! 
• Nächste Schritte in näherer Zukunft einleiten (ca. ½ Jahr) 
• 1000 offene Fragen...  z.B. Vernetzung zu voja, vbg, Avenir Social? Teil davon 
sein oder nicht? Was ist mit frz.sprachigem Teil im Kanton Bern  evt. Anima-
tor_innen aus Schulen Genf / Lausanne? (im Moment sehr Luzernlastig) 
 
5) Sonstige Bemerkungen: 
• Weiter so & herzlichen Dank! 
• Bin gespannt wie’s weiter geht, merci! 
• Danke für deinen / euren Einsatz!!! 
• Danke fürs Engagement! 
• Ich freue mich! Das wird eine tolle Sache! 
• Merci viu mau für die Initiative in dieser Sache! 
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• Tradition	  im	  Kanton	  Bern	  fehlt	  im	  Vergleich	  zu	  anderen	  Städten	  wie	  z.B.	  Zürich	  
• Besondere	  Stärke	  der	  Soziokulturellen	  Animation:	  übernimmt	  Querschnittaufgaben	  (ganzheitli-­‐
che	  Sicht)	   im	  Gegensatz	  zu	  vielen	  Organisationen,	  welche	  vertikale	  Strukturen	   (von	  oben	  nach	  
unten)	  aufweisen	  
	  
Zur	  Frage,	  was	  das	  Netzwerk	  Soziokultur	  hierzu	  konkret	  beitragen	  könnte,	  kamen	  folgende	  Vorschläge	  
und	  Ideen:	  
• Vernetzungsanlässe	  mit	  fachlichen	  Inputs	  von	  Animatorinnen	  und	  Animatoren	  
• Das	  Netzwerk	  könnte	  Leserbriefe	  verfassen	  und	  Publikationen	  im	  SozialAktuell	  machen	  
• Stellungnahmen	  zu	  Vernehmlassungsverfahren	  und	  Medien	  schreiben	  
• Kleine	  Projekte	  und	  Aktionen	  auf	  Gemeinwesen-­‐Ebene	  und	  in	  alternativen	  Einsatzfeldern	  
• Gemeinsame	  Ziele	  definieren	  z.B.	  als	  Verein	  und	  diese	  veröffentlichen	  
• Als	  Fachstelle	  auftreten	  und	  Impulsprojekte	  in	  Gemeinden	  machen	  (Bedarf	  erheben	  und	  weiter-­‐
leiten)	  
• PolitikerInnen	   sollen	   als	   FürsprecherInnen	   für	   unsere	   Anliegen	   gewonnen	  werden	  	   sichtbar	  
machen,	  was	  Animation	  ist	  und	  was	  sie	  kann	  
• Vernetzung	  mit	  Verwaltung	  
	  
Krönender	  Abschluss	  
Die	  Stimmung	  an	  der	  Kick-­‐Off	  war	  sehr	  angenehm.	  Die	  BesucherInnen	  verfolgten	  den	  Abend	  gespannt	  
mit	  und	  beteiligten	  sich	  aktiv	  an	  den	  Diskussionen	  im	  World	  Cafe.	  Der	  anschliessende	  Apéro	  bot	  neben	  
der	  verdienten	  Stärkung	  Raum	  für	  weiterführende	  Gespräche	  und	  zum	  gegenseitigen	  Kennenlernen.	  
Wie	  die	  kurze	  schriftliche	  Evaluation	  zeigte,	  empfanden	  die	  Teilnehmenden	  die	  Kick-­‐Off-­‐Veranstaltung	  
insgesamt	   als	   gelungenen	   Anlass,	   der	   sehr	   informativ	   und	   anregend	  war.	   Die	   Diskussionen	   im	  World	  
Cafe	  waren	  für	  die	  meisten	  spannend,	  vielseitig	  und	  inspirierend.	  Befürchtungen	  waren	  beispielsweise,	  
dass	  viele	  Grundsatzfragen	  geklärt	  werden	  müssen,	  dies	  aber	  nicht	  der	  Fall	  gewesen	  sei.	  Mehrmals	  wur-­‐
de	  auch	  erwähnt,	  dass	  noch	  viele	  Fragen	  offen	  sind	  und	  dass	  es	  jetzt	  viel	  zu	  tun	  gibt.	  	  
	  
Wie	  geht	  es	  nun	  weiter?	  
Die	   Projektgruppe	   wird	   die	   bisherigen	   Ergebnisse	   (Online-­‐Umfrage,	   Kick-­‐Off)	   Anfang	   August	   vertieft	  
analysieren	  und	  das	  weitere	  Vorgehen	  planen.	  Zur	  Diskussion	  steht	  beispielsweise	  die	  Gründung	  eines	  
Vereins.	   Bis	   Ende	   August	   2012	  werden	   alle	   Animatorinnen	   und	   Animatoren	   im	   Kanton	   Bern	   darüber	  
informiert.	  	  
In	   der	   Zwischenzeit	   könnt	   ihr	   die	  Homepage	  des	  Netzwerks	   Soziokultur	   besuchen	  und	  dort	   Fotos	   der	  
Kick-­‐Off	  anschauen,	  eine	  Diskussion	  im	  SoziokulturBlog	  starten	  oder	  etwas	  im	  Gästebuch	  eintragen.	  	  
Wir	  -­‐	  die	  Projektgruppe	  des	  Netzwerks	  Soziokultur	  -­‐	  möchten	  uns	  bei	  allen	  Teilnehmenden	  für	  die	  aktive	  
Mitwirkung	  bedanken	  und	  hoffen,	  dass	  zu	  einem	  späteren	  Zeitpunkt	  weitere	  Interessierte	  dazustossen	  
werden.	  Aus	  unserer	  Sicht	  war	  es	  ein	  toller	  Startschuss	  und	  wir	  sind	  zuversichtlich,	  dass	  wir	  auf	  dieser	  
Grundlage	  weiterarbeiten	  können.	  Es	  lebe	  die	  Soziokultur	  in	  Bern!	  
	  
	  
Es	  grüsst	  herzlich	  








PROJEKTBERICHT: Netzwerk Soziokultur  
Austausch- und Vernetzungsplattform für Soziokulturelle Animatorinnen 
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Einblick Kick-Off-Veranstaltung 
An der Kick-Off wurden die gewichtigsten Themen aus der Online-Umfrage diskutiert und in 
Form eines World Cafes vertieft: 
• Politische Verankerung 
• Vernetzung ausserhalb der voja-Plattform 
• Erarbeiten von alternativen Einsatzfeldern 
• Sichtbarmachen der Vielfalt des Berufsfeldes 
• Vernetzung mit anderen Akteurinnen und Akteuren der Soziokultur 
Eine Zusammenfassung der Diskussionen ist auf der Homepage zu finden.  
 
Schwerpunkte Netzwerk Soziokultur 
Am Projektgruppen-Workshop erfolgte eine vertiefte Analyse der bisherigen Ergebnisse und 
das weitere Vorgehen wurde festgelegt. Natürlich können nicht alle Themen gleichzeitig umge-
setzt werden. Es lassen sich aber klar zwei Schwer-
punkte erkennen:  
• Die Soziokulturelle Animation soll im Kanton 
Bern gestärkt werden, indem sie auf ver-
schiedenen Ebenen bekannt und sichtbar 
gemacht wird.  
• Andererseits soll mit dem Netzwerk eine 
Austauschplattform mit Fachinputs entstehen.  
Beim ersten Schwerpunkt handelt es sich um eine 
eher längerfristige Perspektive, wobei wir Strategien 
entwickeln müssen, wie wir dorthin gelangen können. Viele Ideen wurden im Word Cafe bereits 
gesammelt und festgehalten. Um dieser Vision etwas näher zu kommen, möchten wir mit der 
Entwicklung eines Leitbildes das Profil des Netzwerks zuerst nach innen stärken, bevor eine 
Vernetzung nach aussen stattfindet. Mit dem zweiten Schwerpunkt möchten wir möglichst bald 
loslegen.  
„Wer sein Ziel kennt, findet den Weg.“ (Laotse) 
 
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit⎥ Leistungsnachweis Modul 201⎥ Praxisprojekt Soziokultur 
Nadja Forster	   Seite 38 
 
Wie geht es jetzt weiter? 
Wir sind bereits an der Planung des nächsten gemeinsamen Treffens, wo wir euch neben ei-
nem spannenden Fachinput eine erste Fassung des Leitbildes vorstellen und eure Rückmel-
dungen einbauen möchten. 
Tragt euch also den 29. Januar 2013 von 18:00 – 21:00 Uhr FETT in 
der Agenda ein. 
Wir freuen uns, mit euch die Idee des Netzwerks Soziokultur weiter zu entwickeln. Es lebe die 
Soziokultur in Bern! 
 
 
Es grüsst herzlich 
Steuergruppe Netzwerk Soziokultur 
 
 
 
 
